
                   HOTĂRÂRE   Nr. 28 din  9 ianuarie 2008 
privind aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente 
investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 48 din 22 ianuarie 2008 
 
    În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ART. 1 
    Se aprobă conŃinutul-cadru al documentaŃiilor tehnico-economice aferente 
investiŃiilor publice, după cum urmează: 
    a) conŃinutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prevăzut în anexa nr. 1; 
    b) conŃinutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevăzut în anexa nr. 2; 
    c) conŃinutul-cadru al documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃii, prevăzut în 
anexa nr. 3. 
    ART. 2 
    (1) Se aprobă Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de 
investiŃii şi lucrări de intervenŃii, prevăzută în anexa nr. 4. 
    (2) Se aprobă structura devizului general, prevăzută în anexa nr. 5. 
    (3) Se aprobă structura devizului pe obiect, prevăzută în anexa nr. 6. 
    ART. 3 
    În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaŃii: 
    a) analiză cost-beneficiu: instrumentul de evaluare a avantajelor investiŃiilor din 
punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesaŃi, pe baza valorilor monetare 
atribuite tuturor consecinŃelor pozitive şi negative ale investiŃiei; 
    b) documentaŃie de avizare pentru lucrări de intervenŃii: documentaŃia tehnico-
economică similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza concluziilor raportului de 
expertiză tehnică şi, după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici aferenŃi lucrărilor de intervenŃii la construcŃii existente; 
    c) investiŃie publică majoră: investiŃia publică al cărei cost total depăşeşte 
echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiŃiilor promovate în domeniul protecŃiei 
mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiŃiilor promovate în alte 
domenii; 
    d) lucrări de intervenŃii: lucrările la construcŃii existente, inclusiv instalaŃiile aferente, 
asimilate obiectivelor de investiŃii, care constau în: reparaŃii capitale, transformări, 
modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenŃii 
pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acŃiuni accidentale şi calamităŃi 
naturale, efectuate în scopul asigurării cerinŃelor esenŃiale de calitate şi funcŃionale ale 
construcŃiilor, potrivit destinaŃiei lor; 
    e) studiu de fezabilitate: documentaŃia tehnico-economică prin care se stabilesc 
principalii indicatori tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii pe baza 



necesităŃii şi oportunităŃii realizării acestuia şi care cuprinde soluŃiile funcŃionale, 
tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării; 
    f) studiu de prefezabilitate: documentaŃia tehnico-economică prin care se 
fundamentează necesitatea şi oportunitatea investiŃiei pe bază de date tehnice şi 
economice. 
    ART. 4 
    Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru realizarea obiectivelor de investiŃii noi, 
precum şi lucrărilor de intervenŃii la construcŃii existente, finanŃate, total sau parŃial, din 
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu 
modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 5 
    (1) Proiectarea lucrărilor de construcŃii pentru obiective de investiŃii noi, inclusiv 
extinderi, se elaborează în următoarele faze: 
    a) studiu de fezabilitate; 
    b) proiect tehnic; 
    c) detalii de execuŃie. 
    (2) Prin excepŃie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investiŃii noi, 
inclusiv extinderi, ale căror documentaŃii tehnico-economice intră în competenŃa de 
aprobare a Guvernului, se elaborează un studiu de prefezabilitate anterior elaborării 
studiului de fezabilitate. 
    (3) Proiectarea lucrărilor de construcŃii pentru intervenŃii la construcŃii existente, 
inclusiv instalaŃiile aferente, se elaborează în următoarele faze: 
    a) expertiză tehnică şi, după caz, audit energetic; 
    b) documentaŃie de avizare a lucrărilor de intervenŃii; 
    c) proiect tehnic; 
    d) detalii de execuŃie. 
    ART. 6 
    Prin excepŃie de la prevederile art. 4, prezenta hotărâre nu se aplică: 
    a) obiectivelor de investiŃii/lucrărilor de intervenŃii aflate în curs de execuŃie la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, care se supun prevederilor actelor normative în 
vigoare la data aprobării; 
    b) obiectivelor de investiŃii/lucrărilor de intervenŃii pentru ale căror studii de 
fezabilitate/documentaŃii de avizare a lucrărilor de intervenŃii au fost demarate 
procedurile de achiziŃie publică, în condiŃiile legii; 
    c) obiectivelor de investiŃii noi şi/sau lucrărilor de intervenŃii la construcŃii existente, 
cuprinse în programele instituŃiilor care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică 
şi siguranŃă naŃională. 
    ART. 7 
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
    ART. 8 
    Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, cu avizul Ministerului Economiei şi FinanŃelor, poate 
emite instrucŃiuni care se aprobă prin ordin al ministrului şi se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
    ART. 9 



    Pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 6 lit. c), conŃinutul-cadru al 
documentaŃiilor tehnico-economice aferente investiŃiilor publice se aprobă prin ordin al 
ministrului/conducătorului organului de specialitate al administraŃiei publice centrale 
interesat, cu avizul Ministerului Economiei şi FinanŃelor şi al Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor, în conformitate cu reglementările în vigoare. 
    ART. 10 
    (1) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 
1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind 
elaborarea devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, cu 
completările ulterioare. 
 
                  PRIM-MINISTRU 
             CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU 
 
                       Contrasemnează: 
                       Ministrul dezvoltării, 
                       lucrărilor publice şi locuinŃelor, 
                       Laszlo Borbely 
 
                       Ministrul economiei şi finanŃelor, 
                       Varujan Vosganian 
 
    Bucureşti, 9 ianuarie 2008. 
    Nr. 28. 
 
    ANEXA 1 
 
                             CONłINUTUL-CADRU 
                     al studiului de prefezabilitate 
 
    A. Piese scrise 
 
    Date generale: 
    1. denumirea obiectivului de investiŃii; 
    2. amplasamentul (judeŃul, localitatea, strada, numărul); 
    3. titularul investiŃiei; 
    4. beneficiarul investiŃiei; 
    5. elaboratorul studiului. 
 
    Necesitatea şi oportunitatea investiŃiei 
    1. necesitatea investiŃiei: 
    a) scurtă prezentare privind situaŃia existentă, din care să 
    rezulte necesitatea investiŃiei; 



    b) tabele, hărŃi, grafice, planşe desenate, fotografii etc., care să expliciteze situaŃia 
existentă şi necesitatea investiŃiei; 
    c) deficienŃele majore ale situaŃiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei; 
    d) prognoze pe termen mediu şi lung; 
    2. oportunitatea investiŃiei: 
    a) încadrarea obiectivului în politicile de investiŃii generale, sectoriale sau regionale; 
    b) actele legislative care reglementează domeniul investiŃiei, după caz; 
    c) acorduri internaŃionale ale statului care obligă partea română la realizarea 
investiŃiei, după caz. 
 
    Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii pot fi 
atinse: 
    1. scenarii propuse (minimum două); 
    2. scenariul recomandat de către elaborator; 
    3. avantajele scenariului recomandat. 
 
    Date privind amplasamentul şi terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de 
investiŃie 
    InformaŃii despre terenul din amplasament: 
    1. situaŃia juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat - 
definitiv şi/sau temporar - de obiectivul de investiŃii; 
    2. suprafaŃa estimată a terenului; 
    3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza 
studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investiŃii privind: 
    a) zona seismică de calcul şi perioada de colŃ; 
    b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare şi presiunea convenŃională; 
    c) nivelul maxim al apelor freatice; 
    4. studiile topografice preliminare; 
    5. datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul. 
 
    Costul estimativ al investiŃiei 
    1. Cheltuieli pentru elaborarea documentaŃiei tehnico-economice: 
    a) cheltuieli pentru elaborarea documentaŃiilor de proiectare (studiu de 
prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, proiect tehnic şi detalii de 
execuŃie), după caz; 
    b) cheltuieli pentru activitatea de consultanŃă şi asistenŃă tehnică; 
    c) cheltuieli pentru obŃinerea avizelor şi acordurilor de principiu necesare elaborării 
studiului de prefezabilitate; 
    d) cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru 
atribuirea contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare, urbanism, 
inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instrucŃiuni pentru ofertanŃi, 
publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare etc.). 
    2. Valoarea totală estimată a investiŃiei 
 
    Avize şi acorduri de principiu, după caz 
 



    B. Piese desenate: 
 
    1. plan de amplasare în zonă (1:25.000 - 1:5.000); 
    2. plan general (1:2.000 - 1:500). 
 
    ANEXA 2 
 
                             CONłINUTUL-CADRU 
                        al studiului de fezabilitate 
 
    A. Piese scrise 
 
    Date generale: 
    1. denumirea obiectivului de investiŃii; 
    2. amplasamentul (judeŃul, localitatea, strada, numărul); 
    3. titularul investiŃiei; 
    4. beneficiarul investiŃiei; 
    5. elaboratorul studiului. 
 
    InformaŃii generale privind proiectul 
    1. situaŃia actuală şi informaŃii despre entitatea responsabilă cu implementarea 
proiectului; 
    2. descrierea investiŃiei: 
    a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiŃii pe 
termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaŃia actuală, 
necesitatea şi oportunitatea promovării investiŃiei, precum şi scenariul tehnico-
economic selectat; 
    b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii pot fi 
atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de 
prefezabilitate sau un plan detaliat de investiŃii pe termen lung): 
    - scenarii propuse (minimum două); 
    - scenariul recomandat de către elaborator; 
    - avantajele scenariului recomandat; 
    c) descrierea constructivă, funcŃională şi tehnologică, după caz; 
    3. date tehnice ale investiŃiei: 
    a) zona şi amplasamentul; 
    b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; 
    c) situaŃia ocupărilor definitive de teren: suprafaŃa totală, reprezentând terenuri din 
intravilan/extravilan; 
    d) studii de teren: 
    - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste 
cu repere în sistem de referinŃă naŃional; 
    - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe 
cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandările pentru fundare şi consolidări; 
    - alte studii de specialitate necesare, după caz; 



    e) caracteristicile principale ale construcŃiilor din cadrul obiectivului de investiŃii, 
specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiŃiei, cu 
recomandarea variantei optime pentru aprobare; 
    f) situaŃia existentă a utilităŃilor şi analiza de consum: 
    - necesarul de utilităŃi pentru varianta propusă promovării; 
    - soluŃii tehnice de asigurare cu utilităŃi; 
    g) concluziile evaluării impactului asupra mediului; 
    4. durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiŃiei. 
 
    Costurile estimative ale investiŃiei 
    1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 
    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiŃiei. 
 
    Analiza cost-beneficiu: 
    1. identificarea investiŃiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de 
referinŃă; 
    2. analiza opŃiunilor*1); 
    3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanŃă financiară: 
fluxul cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-
beneficiu; 
    4. analiza economică*2), inclusiv calcularea indicatorilor de performanŃă economică: 
valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu; 
    5. analiza de senzitivitate; 
    6. analiza de risc. 
------------ 
    *1) Varianta zero (variantă fără investiŃie), varianta maximă (variantă cu investiŃie 
maximă), varianta medie (variantă cu investiŃie medie); se va preciza varianta selectată. 
    *2) Este obligatorie doar în cazul investiŃiilor publice majore. 
 
    Sursele de finanŃare a investiŃiei 
    Sursele de finanŃare a investiŃiilor se constituie în conformitate cu legislaŃia în 
vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de 
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile şi alte surse legal constituite. 
 
    Estimări privind forŃa de muncă ocupată prin realizarea investiŃiei 
    1. număr de locuri de muncă create în faza de execuŃie; 
    2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. 
 
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiŃiei 
    1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
       (în preŃuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), 
       din care: 
       - construcŃii-montaj (C+M); 
    2. eşalonarea investiŃiei (INV/C+M): 
       - anul I; 



       - anul II 
       .................; 
    3. durata de realizare (luni); 
    4. capacităŃi (în unităŃi fizice şi valorice); 
    5. alŃi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiŃia, 
după caz. 
 
    Avize şi acorduri de principiu 
    1. avizul beneficiarului de investiŃie privind necesitatea şi oportunitatea investiŃiei; 
    2. certificatul de urbanism; 
    3. avize de principiu privind asigurarea utilităŃilor (energie termică şi electrică, gaz 
metan, apă-canal, telecomunicaŃii etc.); 
    4. acordul de mediu; 
    5. alte avize şi acorduri de principiu specifice. 
 
    B. Piese desenate: 
 
    1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000); 
    2. plan general (1: 2000 - 1:500); 
    3. planuri şi secŃiuni generale de arhitectură, rezistenŃă, instalaŃii, inclusiv planuri de 
coordonare a tuturor specialităŃilor ce concură la realizarea proiectului; 
    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 
 
    ANEXA 3 
 
                             CONłINUTUL-CADRU 
         al documentaŃiei de avizare a lucrărilor de intervenŃii 
 
    A. Piese scrise 
 
    Date generale: 
    1. denumirea obiectivului de investiŃii; 
    2. amplasamentul (judeŃul, localitatea, strada, numărul); 
    3. titularul investiŃiei; 
    4. beneficiarul investiŃiei; 
    5. elaboratorul documentaŃiei. 
 
    Descrierea investiŃiei: 
    1. situaŃia existentă a obiectivului de investiŃii: 
    - starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinŃelor esenŃiale de calitate în 
construcŃii, potrivit legii; 
    - valoarea de inventar a construcŃiei; 
    - actul doveditor al forŃei majore, după caz; 
    2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic: 
    - prezentarea a cel puŃin două opŃiuni; 



    - recomandarea expertului/auditorului energetic asupra soluŃiei optime din punct de 
vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaŃiei de avizare a lucrărilor 
de intervenŃii. 
 
    Date tehnice ale investiŃiei: 
    1. descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma 
realizării lucrărilor de bază; 
    2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaŃiile 
consolidate/reabilitate/reparate; 
    3. consumuri de utilităŃi: 
    a) necesarul de utilităŃi rezultate, după caz în situaŃia executării unor lucrări de 
modernizare; 
    b) estimări privind depăşirea consumurilor iniŃiale de utilităŃi. 
 
    Durata de realizare şi etapele principale: 
    - graficul de realizare a investiŃiei: 
 
    Costurile estimative ale investiŃiei: 
    1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 
    2. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiŃiei. 
 
    Indicatori de apreciere a eficienŃei economice: 
    - analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de intervenŃii faŃă de valoarea de 
inventar a construcŃiei. 
 
    Sursele de finanŃare a investiŃiei 
    Sursele de finanŃare a investiŃiei se constituie în conformitate cu legislaŃia în vigoare 
şi constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, 
credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte 
surse legal constituite. 
 
    Estimări privind forŃa de muncă ocupată prin realizarea investiŃiei: 
    1. număr de locuri de muncă create în faza de execuŃie; 
    2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. 
 
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiŃiei: 
    1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
       (în preŃuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), 
       din care: 
       - construcŃii-montaj (C+M); 
    2. eşalonarea investiŃiei (INV/C+M): 
       - anul I; 
       - anul II; 
       .................; 
    3. durata de realizare (luni); 
    4. capacităŃi (în unităŃi fizice şi valorice); 



    5. alŃi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiŃia, 
după caz. 
 
    Avize şi acorduri de principiu: 
    1. certificatul de urbanism; 
    2. avize de principiu privind asigurarea utilităŃilor (energie termică şi electrică, gaz 
metan, apă-canal, telecomunicaŃii etc.); 
    3. acordul de mediu; 
    4. alte avize şi acorduri de principiu specifice tipului de intervenŃie. 
 
    B. Piese desenate: 
 
    1. plan de amplasare în zonă (1: 25000-1:5000); 
    2. plan general (1: 2000-1:500); 
    3. planuri şi secŃiuni generale de arhitectură, rezistenŃă, instalaŃii, inclusiv planuri de 
coordonare a tuturor specialităŃilor ce concură la realizarea proiectului; 
    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 
 
    NOTĂ: 
    Cheltuielile de investiŃii aferente lucrărilor de intervenŃii se aprobă de către 
ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 
500/2002 privind finanŃele publice, cu modificările ulterioare. 
 
    ANEXA 4 
 
                              METODOLOGIE 
privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de 
intervenŃii 
 
    A. Prevederi generale 
 
    ART. 1 
    Devizul general este documentaŃia economică prin care se stabileşte valoarea totală 
estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiŃii sau a cheltuielilor 
asimilate investiŃiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenŃii la construcŃii şi 
instalaŃii, în faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaŃie de avizare a lucrărilor 
de intervenŃii. 
    ART. 2 
    Devizul general se structurează pe capitole şi subcapitole de cheltuieli. 
    ART. 3 
    În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investiŃie (la 
cap. 4 şi, după caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), sau natura cheltuielilor (la 
celelalte capitole/subcapitole). 
    ART. 4 



    Compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli cuprinse în 
devizul general, pe parcursul derulării investiŃiei, în cadrul aceleiaşi valori totale, se 
face prin actualizarea devizului general, prin grija beneficiarului. 
    ART. 5 
    Devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaŃie de 
avizare a lucrărilor de intervenŃii se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori 
este necesar, dar de regulă în următoarele situaŃii: 
    a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaŃiei de 
fezabilitate; 
    b) la data solicitării autorizaŃiei de construire; 
    c) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie publică pentru 
execuŃia de lucrări; 
    d) după încheierea contractelor de achiziŃie, rezultând valoarea de finanŃare a 
obiectivului de investiŃie/lucrărilor de intervenŃii; 
    e) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit 
legii, a listei obiectivelor de investiŃii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local, atât 
pentru obiective de investiŃii noi, cât şi în continuare. 
    ART. 6 
    Valoarea actualizată a obiectivelor de investiŃii se aprobă de ordonatorii principali de 
credite, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
    ART. 7 
    (1) Elaborarea devizului general se face conform precizărilor prezentate la lit. B din 
prezenta anexă. 
    (2) Structura devizului general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii 
este prezentată în anexa nr. 5 la hotărâre. 
 
    B. Structura devizului general pe capitole de cheltuieli 
 
    ART. 8 
    În capitolele/subcapitolele devizului general prevăzut în anexa nr. 5 se cuprind 
următoarele cheltuieli: 
 
    CAP. 1 
    Cheltuieli pentru obŃinerea şi amenajarea terenului 
 
    1.1. ObŃinerea terenului 
    Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii 
(redevenŃei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea 
regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, 
precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură. 
    1.2. Amenajarea terenului 
    Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea 
amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări 
materiale rezultate, devieri reŃele de utilităŃi din amplasament, sistematizări pe verticală, 
drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiŃia de 
bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităŃi sau monumente istorice etc. 



    1.3. Amenajări pentru protecŃia mediului şi aducerea la starea iniŃială 
    Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acŃiuni de protecŃia mediului, inclusiv 
pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, 
reamenajare spaŃii verzi, şi reintroducerea în circuitul agricol a suprafeŃelor scoase 
temporar din uz. 
 
    CAP. 2 
    Cheltuieli pentru asigurarea utilităŃilor necesare obiectivului 
 
    Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităŃile necesare funcŃionării 
obiectivului de investiŃie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze 
naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaŃii, drumuri de acces, căi ferate 
industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca 
aparŃinând obiectivului de investiŃie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reŃelele 
de utilităŃi. 
 
    CAP. 3 
    Cheltuieli pentru proiectare şi asistenŃă tehnică 
 
    3.1. Studii de teren 
    Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, 
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se 
amplasează obiectivul de investiŃie. 
    3.2. ObŃinere avize, acorduri, autorizaŃii 
    Se includ cheltuielile pentru: 
    a) obŃinerea/prelungirea valabilităŃii certificatului de urbanism; 
    b) obŃinerea/prelungirea valabilităŃii autorizaŃiei de construire/desfiinŃare; 
    c) obŃinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reŃele publice 
de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.; 
    d) obŃinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă; 
    e) întocmirea documentaŃiei, obŃinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea 
terenului în cartea funciară; 
    f) obŃinerea acordului de mediu; 
    g) obŃinerea avizului P.S.I.; 
    h) alte avize, acorduri şi autorizaŃii. 
    3.3. Proiectare şi inginerie 
    Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de 
prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuŃie), pentru plata 
verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanŃă 
energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaŃiilor necesare obŃinerii 
acordurilor, avizelor şi autorizaŃiilor aferente obiectivului de investiŃie (documentaŃii ce 
stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, 
documentaŃii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de 
trafic etc.). 



    Pentru lucrările de intervenŃii la construcŃii existente sau pentru continuarea lucrărilor 
la obiective începute şi neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea 
tehnică. 
    Pentru lucrările de creştere a performanŃei energetice a clădirilor ca urmare a 
modernizărilor/reabilitărilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic. 
    3.4. Organizarea procedurilor de achiziŃie 
    Se includ cheltuielile aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziŃii publice, 
precum: cheltuieli aferente întocmirii documentaŃiei de atribuire şi multiplicării acesteia 
(exclusiv cele cumpărate de ofertanŃi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea şi 
diurna membrilor desemnaŃi în comisiile de evaluare; anunŃuri de intenŃie, de 
participare şi de atribuire a contractelor, corespondenŃă prin poştă, fax, poştă electronică 
etc., în legătură cu procedurile de achiziŃie publică. 
    3.5. ConsultanŃă 
    Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
    a) plata serviciilor de consultanŃă la elaborarea studiilor de piaŃă, de evaluare etc.; 
    b) plata serviciilor de consultanŃă în domeniul managementului execuŃiei investiŃiei 
sau administrarea contractului de execuŃie. 
    3.6. AsistenŃă tehnică 
    Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 
    a) asistenŃă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuŃie a lucrărilor (în 
cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului); 
    b) plata diriginŃilor de şantier, desemnaŃi de autoritatea contractantă, autorizaŃi 
conform prevederilor legale pentru verificarea execuŃiei lucrărilor de construcŃii şi 
instalaŃii. 
 
    CAP. 4 
    Cheltuieli pentru investiŃia de bază 
 
    4.1. ConstrucŃii şi instalaŃii 
    Se cuprind cheltuielile aferente execuŃiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de 
investiŃie: clădiri, construcŃii speciale, instalaŃii aferente construcŃiilor, precum instalaŃii 
electrice, sanitare, instalaŃii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaŃii de 
încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaŃii şi alte tipuri de instalaŃii impuse 
de destinaŃia obiectivului. 
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcŃie, iar delimitarea obiectelor se face 
de către proiectant. 
    Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcŃie sunt estimate prin devizul pe 
obiect. 
    4.2. Montajul utilajelor tehnologice 
    Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor 
incluse în instalaŃiile funcŃionale, inclusiv reŃelele aferente necesare funcŃionării 
acestora. 
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcŃie. 
    4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcŃionale cu montaj 
    Se cuprind cheltuielile pentru achiziŃionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, 
precum şi a celor incluse în instalaŃiile funcŃionale. 



    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcŃie. 
    4.4. Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 
    Se includ cheltuielile pentru achiziŃionarea utilajelor şi echipamentelor care nu 
necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport 
tehnologic. 
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcŃie. 
    4.5. Dotări 
    Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în 
categoria mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotări P.S.I., dotări 
de uz gospodăresc, dotări privind protecŃia muncii. 
    Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcŃie. 
    4.6. Active necorporale 
    Se cuprind cheltuielile cu achiziŃionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la 
brevete, licenŃe, know-how sau cunoştinŃe tehnice nebrevetate. 
    La TOTAL şi TOTAL GENERAL din devizul general se precizează partea de 
cheltuieli care reprezintă construcŃii-montaj (C+M). Lucrările de construcŃii-montaj sunt 
cele prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1 din devizul 
general. 
 
    CAP. 5 
    Alte cheltuieli 
 
    5.1. Organizare de şantier 
    Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării 
condiŃiilor de desfăşurare a activităŃii de construcŃii-montaj. 
    5.1.1. Lucrări de construcŃii şi instalaŃii aferente organizării de şantier 
    Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcŃii 
existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, 
depozite pentru materiale, fundaŃii pentru macarale, reŃele electrice de iluminat şi forŃă, 
căi de acces - auto şi căi ferate -, branşamente/racorduri la utilităŃi, împrejmuiri, panouri 
de prezentare, pichete de incendiu şi altele asemenea. Se includ, de asemenea, 
cheltuielile de desfiinŃare de şantier. 
    5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 
    Se cuprind cheltuielile pentru: obŃinerea autorizaŃiei de construire/desfiinŃare aferente 
lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaŃie, 
întreruperea temporară a reŃelelor de transport sau distribuŃie de apă, canalizare, agent 
termic, energie electrică, gaze naturale, a circulaŃiei rutiere, feroviare, navale sau 
aeriene, contractele de asistenŃă cu poliŃia rutieră, contract temporar cu furnizorul de 
energie electrică, cu unităŃi de salubrizare, taxe depozit ecologic, taxe locale; chirii 
pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice şi al apei 
consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuŃie a lucrărilor, costul 
transportului muncitorilor nelocalnici şi/sau cazarea acestora, paza şantierului, 
asigurarea pompierului autorizat etc. 
    5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 
    Se cuprind, după caz: comisionul băncii finanŃatoare, cota aferentă Inspectoratului de 
Stat în ConstrucŃii pentru controlul calităŃii lucrărilor de construcŃii, cota pentru 



controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcŃii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare 
din sarcina autorităŃii contractante, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaŃia de 
construire/desfiinŃare, precum şi alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiŃiile 
legii. În costul creditului se cuprind comisioanele şi dobânzile aferente creditului pe 
durata execuŃiei obiectivului. 
    5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 
    a) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la 
capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 şi 4 ale devizului general, în funcŃie de natura şi 
complexitatea lucrărilor. 
    b) În cazul obiectivelor de investiŃii noi, precum şi al reparaŃiilor capitale, 
extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcŃii şi 
instalaŃii existente, se aplică un procent de până la 10%. 
    c) În cazul lucrărilor de intervenŃii de natura consolidărilor la construcŃii existente şi 
instalaŃiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea 
efectelor produse de acŃiuni accidentale şi/sau calamităŃi naturale, se aplică un procent 
de până la 20%, în funcŃie de natura şi complexitatea lucrărilor. 
    d) Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma 
modificărilor de soluŃii tehnice, cantităŃi suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se 
impun pe parcursul derulării investiŃiei, precum şi cheltuielile de conservare pe 
parcursul întreruperii execuŃiei din cauze independente de autoritatea contractantă. 
 
    CAP. 6 
    Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar 
 
    6.1. Pregătirea personalului de exploatare 
    Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/şcolarizării personalului în vederea utilizării 
corecte şi eficiente a utilajelor şi tehnologiilor. 
    6.2. Probe tehnologice şi teste 
    Se cuprind cheltuielile aferente execuŃiei probelor/încercărilor, prevăzute în proiect, 
rodajelor, expertizelor la recepŃie, omologărilor etc. 
    În situaŃia în care se obŃin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul 
general se înscrie valoarea rezultată prin diferenŃa dintre cheltuielile realizate pentru 
efectuarea probelor şi veniturile realizate din acestea. 
 
    C. Structura devizului pe obiect 
 
    ART. 9 
    Obiectul de construcŃie este o parte a obiectivului de investiŃie, cu funcŃionabilitate 
distinctă în cadrul ansamblului acestuia. 
    ART. 10 
    Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiŃie se face la faza de 
proiectare - studiu de fezabilitate de către proiectant, iar valoarea fiecărui obiect se 
estimează prin devizul pe obiect. 
    ART. 11 



    Devizul pe obiect este sintetic şi valoarea sa se obŃine prin însumarea valorilor 
categoriilor de lucrări ce compun obiectul. 
 
    ART. 12 
    Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileşte estimativ, pe baza 
cantităŃilor de lucrări şi a preŃurilor acestora, la faza studiu de fezabilitate/documentaŃie 
de avizare a lucrărilor de intervenŃii. 
    ART. 13 
    Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaŃie 
de avizare a lucrărilor de intervenŃii se reface avându-se în vedere cantităŃile de lucrări 
rezultate la faza de proiect de execuŃie şi preŃurile unitare rezultate în urma aplicării 
procedurilor de achiziŃie publică. 
    ART. 14 
    Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conŃinutului-cadru prevăzut în anexa 
nr. 6. 
 
    ANEXA 5 
 
                                 DEVIZ GENERAL 
          privind cheltuielile necesare realiz ării ......................*) 
 
    *) Se înscrie denumirea obiectivului de investi Ńie/lucr ărilor de interven Ńie 
 
    În mii lei/mii euro la cursul ............ lei/ euro din data de 
................... 
 __________________________________________________ ____________________________ 
|Nr. |    Denumirea capitolelor şi subcapitolelor     | Valoare  |TVA| Valoare | 
|crt.|                  de cheltuieli                 |(f ăr ă TVA)|   |(inclusiv| 
|    |                                                |          |   |  TVA)   | 
|    |                                                |__________|___|_________| 
|    |                                                | Mii |Mii |Mii| Mii|Mii | 
|    |                                                | lei |euro|lei| lei|euro| 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|  1 |                         2                      |  3  |  4 | 5 |  6 |  7 | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| CAPITOLUL 1                                                                  | 
| Cheltuieli pentru ob Ńinerea şi amenajarea terenului                          | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| 1.1| Ob Ńinerea terenului                            |     |     |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 1.2| Amenajarea terenului                           |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 1.3| Amenaj ări pentru protec Ńia mediului şi aducerea|     |    |   |    |    | 
|    | la starea ini Ńial ă                             |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL CAPITOL 1                                     |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| CAPITOLUL 2                                                                  | 
| Cheltuieli pentru asigurarea utilit ăŃilor necesare obiectivului              | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| TOTAL CAPITOL 2                                     |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| CAPITOLUL 3                                                                  | 
| Cheltuieli pentru proiectare şi asisten Ńă tehnic ă                            | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| 3.1| Studii de teren                                |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 3.2| Taxe pentru ob Ńinerea de avize, acorduri şi    |     |    |   |    |    | 



|    | autoriza Ńii                                    |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 3.3| Proiectare şi inginerie                        |     |    |   |     |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 3.4| Organizarea procedurilor de achizi Ńie          |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 3.5| Consultan Ńă                                    |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 3.6| Asisten Ńă tehnic ă                              |     |    |   |    |     | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL CAPITOL 3                                     |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| CAPITOLUL 4                                                                  | 
| Cheltuieli pentru investi Ńia de baz ă                                         | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| 4.1| Construc Ńii şi instala Ńii                      |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 4.2| Montaj utilaje tehnologice                     |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 4.3| Utilaje, echipamente tehnologice şi func Ńionale|     |    |   |    |    | 
|    | cu montaj                                      |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 4.4| Utilaje f ăr ă montaj şi echipamente de transport|     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 4.5| Dot ări                                         |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 4.6| Active necorporale                             |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL CAPITOL 4                                     |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| CAPITOLUL 5                                                                  | 
| Alte cheltuieli                                                              | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| 5.1|Organizare de şantier                           |     |    |   |    |    | 
|    | 5.1.1. Lucr ări de construc Ńii                  |     |    |   |    |    | 
|    | 5.1.2. Cheltuieli conexe organiz ării           |     |    |   |    |    | 
|    |        şantierului                             |     |    |    |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 5.2| Comisioane, cote, taxe, costul creditului      |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 5.3| Cheltuieli diverse şi neprev ăzute              |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL CAPITOL 5                                     |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| CAPITOLUL 6                                                                  | 
| Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar        | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| 6.1| Preg ătirea personalului de exploatare          |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| 6.2| Probe tehnologice şi teste                     |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL CAPITOL 6                                     |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL GENERAL                                       |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| Din care C+M                                        |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____|  
 
    NOTĂ: 
    În cazul lucrărilor de intervenŃii de natura consolidărilor la construcŃii existente şi 
instalaŃiile aferente, precum şi în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea 
efectelor produse de acŃiuni accidentale şi/sau calamităŃi naturale valoarea cheltuielilor 



aferente se va evidenŃia distinct în devizul general pe fiecare capitol/subcapitol de 
cheltuieli, atât în lei, cât şi în euro. 
 
    ANEXA 6 
 
                                    DEVIZUL 
              obiectului .......................... .............*) 
 
    *) Se înscrie denumirea obiectului. 
 
    În mii lei/mii euro la cursul .......... lei/eu ro din data de .............. 
 
 __________________________________________________ ____________________________ 
|Nr. |    Denumirea capitolelor şi subcapitolelor     | Valoare  |TVA| Valoare | 
|crt.|                  de cheltuieli                 |(f ăr ă TVA)|   |(inclusiv| 
|    |                                                |          |   |  TVA)   | 
|    |                                                |__________|___|_________| 
|    |                                                | Mii |Mii |Mii| Mii|Mii | 
|    |                                                | lei |euro|lei| lei|euro| 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|  1 |                         2                      |  3  |  4 | 5 |  6 |  7 | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| I. - LUCR ĂRI DE CONSTRUCłII                                                  | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
|   1| Terasamente                                    |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   2| Construc Ńii: rezisten Ńă (funda Ńii, structur ă   |     |    |   |    |    | 
|    | de rezisten Ńă) şi arhitectur ă (închideri       |     |    |   |    |    | 
|    | exterioare, compartiment ări, finisaje)         |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   3| Izola Ńii                                       |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   4| Instala Ńii electrice                           |     |    |    |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   5| Instala Ńii sanitare                            |     |    |    |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   6| Instala Ńii de înc ălzire, ventilare,            |     |    |   |    |    | 
|    | climatizare, PSI, radio-tv, intranet           |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   7| Instala Ńii de alimentare cu gaze naturale      |     |    |    |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
|   8| Instala Ńii de telecomunica Ńii                  |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| ...|    ...............................             |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL I                                             |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| II. - MONTAJ                                                                 | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| ...| Montaj utilaje şi echipamente tehnologice      |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL II                                            |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| III. - PROCURARE                                                             | 
|__________________________________________________ ____________________________| 
| ...| Utilaje şi echipamente tehnologice             |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| ...| Utilaje şi echipamente de transport            |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| ...| Dot ări                                         |     |    |   |    |    | 
|____|_____________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL III                                           |     |    |   |    |    | 
|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____| 
| TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)              |     |    |   |    |    | 



|__________________________________________________ ___|_____|____|___|____|____|  
 
                              --------------- 


